

## Kadeverbetering te Linschoten-perceel B



jaar	2017											
maand	augustus			september			oktober			november		
week	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
datum	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6

Regel	Nummer	Omschrijving	Gantt Chart Grid											
1	001-1	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN	[Green bar 1]											
2	001-10	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN												
3	002-110	<b>KADEVAKKEN C1-1 EN C1-2</b>												
4	002-211	Ophogen kade	[Green bar 4]											
5	003-31	LEVEREN EN AANBRENGEN PROLOCKBESCHOEIING												
6	003-32	<b>Dorpsstraat tot Vaartkade Noordzijde 4</b>	[Green bar 6]											
7	004-00	<b>Vaartkade Noordzijde 4</b>	[Green bar 7]											
8	005-00	<b>Vaartkade Noordzijde 6</b>	[Green bar 8]											
9	006-00	<b>Vaartkade Noordzijde 8</b>	[Green bar 9]											
10	007-00	<b>Vaartkade Noordzijde 10</b>	[Green bar 10]											
11	008-00	<b>Vaartkade Noordzijde 12</b>	[Green bar 11]											
12	009-00	<b>Vaartkade Noordzijde 14</b>	[Green bar 12]											
13	010-00	<b>Vaartkade Noordzijde 16</b>	[Green bar 13]											
14	011-00	<b>Vaartkade Noordzijde 18</b>	[Green bar 14]											
15	012-00	<b>Vaartkade Noordzijde 20</b>	[Green bar 15]											
16	013-00	<b>Vaartkade Noordzijde 31</b>	[Green bar 16]											
17	014-00	<b>Vaartkade Noordzijde 33</b>	[Green bar 17]											
18	015-00	<b>Vaartkade Noordzijde 35</b>	[Green bar 18]											
19	016-00	<b>Vaartkade Noordzijde 37</b>	[Green bar 19]											
20	017-00	<b>Vaartkade Noordzijde 39</b>	[Green bar 20]											
21	018-00	<b>Vaartkade Noordzijde 41</b>	[Green bar 21]											
22	020-810030	Onwerkbaar weer dagen	[Green bar 22]											

Legenda			
Opdrachtgever <b>Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden</b>	Onderdeel	Stroken Planning	Wijzigingen Verkorte overallplanning Perceel B
	Opmerking		
Architect	Startdatum	21-8-2017	
	Einddatum	1-11-2017	
	Auteur	JvL	
	Tekeningnummer		
	Datum	30-8-2017	